






























N°		Mode Tâche	Nom de la tâche	Coût	Déc	Tri 1, 2015 Jan	Fév	Mar	Tri 2, 2015 Avr	Mai	Jui	Tri 3, 2015 Jul	Aoû	Sep
1			<b>FnS Project</b>	<b>€108 000,00</b>										
2			Start FnS	€0,00										
3			<b>Cooking WP</b>	<b>€31 800,00</b>										
9			Eat	€76 200,00										
10			Finish FnS	€0,00										

Mr X;Mrs Y;Waiter Service

17/07

Projet : fishnchips01 project op  
Date : 14 Octobre 2020

Tâche		Récapitulatif inactif		Tâches externes	
Fractionnement		Tâche manuelle		Jalons externes	
Jalon		Durée uniquement		Échéance	
Récapitulative		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Récapitulatif du projet		Récapitulatif manuel		Progression manuelle	
Tâche inactive		Début uniquement			
Jalon inactif		Fin uniquement	